Program: Programului Regional București-Ilfov
Prioritate: 5 - O regiune accesibilă
Obiectiv de politică: O Europă mai conectată prin creșterea mobilității
Fond: FEDR
Obiectiv specific: 3.2 Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere
Apel de proiecte: PR BI P5/5.3/1/2026 - Acțiuni destinate construirii de infrastructuri multimodale
Cod SMIS:

ANEXA 13 la ghidul solicitantului/ ANEXA 2 la contractul de finanțare,

Plan de monitorizare Acțiuni destinate construirii de infrastructuri multimodale – PR BI P5/5.3/1/2026

Nr. crt.	Indicator de etapă / cod indicator	Tip indicator de etapă (calitativ/ cantitativ/ valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente/ dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicator de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
1	Demararea procedurilor de achiziție esențiale pentru implementarea	Cantitativ	A se vedea nota de subsol 1[1] cu exemple	Indicatorul se consideră realizat la data publicării în SEAP a procedurii de achiziție pentru proiectare (realizare	Maxim 3 luni de la semnarea contractului de finanțare pentru prima achiziție	Anunțul în SEAP		

[1] **NOTA 1:** Exemplul 1. În implementarea unui proiect care are ca obiectiv realizarea unei lucrări, in funcție de maturitate (stadiul la care se contactează proiectul) pot fi identificați unul sau mai mulți indicatori de etapa vizând derularea procedurilor de achiziție esențiale. Astfel, daca proiectul este contractat la stadiul DALI/SF, un element important care arata progresul proiectului este modul de derulare al procedurii de achiziții pentru elaborarea PT si a celei pentru execuția de lucrări (SAU a unei singure proceduri de tip proiectare si execuție, in funcție de strategia de contractare a beneficiarului)
În situația in care contractul este semnat la faza PT, un prim indicator relevant este demararea procedurii de execuție si un al doilea semnarea contractului.
De asemenea un element important care poate fi considerat indicator de etapa este emiterea Autorizației de construire (la proiecte contractate la stadiul DALI/SF sau PT dar care nu au AC emisa la data depunerii CF)
În situația in care contractul de execuție este deja semnat PRIMELE doua SECTIUNE NU VOR TREBUI COMPLETATE SI SE VA TRECE DIRECT LA URMATOARELE (implementarea contractului de lucrări/activitatea de baza).

	proiectului (in funcție de gradul de maturitate)			Proiect Tehnic)/proiectare si execuție sau lucrări, după caz				
1B	Finalizarea procedurilor de achiziție esențiale pentru implementarea proiectului (în funcție de gradul de maturitate)	Cantitativ	A se vedea nota de subsol 1 cu exemple	Indicatorul se consideră realizat la data încărcării in MY SMIS a dosarului de achiziție aferent contractului de proiectare/ de proiectare și execuție de lucrări, după caz.	Maxim x luni (se adaugă la cele 3 luni de mai sus termenele legale pentru derularea tipului de procedura stabilit prin planul de achiziții LA CA RE se adaugă eventuale alte perioade suplimentare (care trebuie să fie însă justificate prin completarea secțiunii RISCURI din cererea de finanțare)	Depunere dosar achiziție in MY SMIS pentru verificarea de către AM PR BI		
2	Emiterea Autorizației de construire	Cantitativ	A se vedea nota de subsol 1 cu exemple)	Depunerea/încărcarea In MY SMIS a AC	Se va completa de către beneficiar, corelat cu termenele din secțiunea „Activități ” a CF și cu Graficul de realizare a investiției.	Comunicare MY SMIS cu depunerea AC		
3	Implementarea contractului principal (de lucrări si sau furnizare)	Cantitativ	Etape relevante pentru implementarea unui contract de lucrări /furnizare bunuri: de exemplu faze determinante, etape de execuție	Indicatorul se consideră realizat la data notificării în Sistemul MySMIS 2021 de depunere a cererii/cererilor de plată/rambursare în MySMIS2021/ SMIS2021+ sau a rapoartelor de progres care conțin informații referitoare la respectivul indicator.	Se va completa de către beneficiar, corelat cu termenele din secțiunea „Activități” a CF și cu Graficul de realizare a investiției.	Documente atașate la cerere/ cerere de plată/ rambursare în MySMIS2021/ SMIS2021+ sau la rapoartele de progres		

			intermediare definite in cadrul documentației tehnice si/sau financiare de realizare: tronsoane de drum, bazine, clădiri, procent execuție lucrări din punct de vedere valoric, etc.);[2]					
4	Atingerea unui stadiu financiar de minim X% din valoarea totală eligibilă a proiectului[3]	Valoric	Depunerea spre decontare la AM de cereri de rambursare/plată în cuantum de X% din valoarea totală eligibilă a proiectului	Verificarea transmiterii notificării de depunere a cererii/cererilor de plată/rambursare aferentă în MySMIS2021/SMIS2021+ Verificarea Raportului privind stadiul fizic şi valoric realizat, comparativ cu cel previzionat în CF.	Se va completa de către beneficiar, corelat cu termenele din secțiunea „Activități ” a CF și cu Graficul de realizare a investiției.	Cererea/cererile de Rambursare depuse AM.		
5	Depunerea cererii de rambursare finale	Cantitativ	Depunerea la AM a Cererii de rambursare finale.	Verificarea depunerii cererii de rambursare finale în MySMIS2021/ SMIS2021+.	Se va completa de către beneficiar, dar cu respectarea termenului maxim prevăzut în contractul de finanțare.	Notificare depunere cerere de rambursare finală în MySMIS2021/ SMIS2021+		

[2] **NOTA 2:** Exemple de etape relevante la contracte de lucrări: realizarea organizării de șantier; modernizarea/reabilitarea corp A/darea în exploatare; modernizarea/reabilitarea corp B/darea în exploatare; recepția echipamentelor situații de lucrări depuse de constructor/solicitate la plata.
- Contracte de prestări servicii: recepție servicii; aprobare livrabil; plată servicii prestate.
- Contracte de furnizare: recepție echipamente; punere în funcțiune; instruire utilizatori.

[3] **NOTA 3:** pentru indicatorul privind stadiul financiar al proiectului se vor completa minim 2 valori, alese de beneficiar in corelare cu secțiunea „Activități”, graficul de realizare a investiției, graficul cererilor de rambursare/ prefinantare/ plata

6	Operaționalizare a investiției	Calitativ	Depunerea la AM a Raportului de Progres Final din care să rezulte operaționalizarea obiectivelor investiției	Vizită la fața locului	Se va completa de către beneficiar, dar cu respectarea termenului maxim prevăzut în contractul de finanțare.	Raportul de Progres Final din care să rezulte operaționalizarea obiectivelor investiției		
7	Îndeplinirea indicatorilor de rezultat	Cantitativ	Depunerea spre verificare la AM a Raportului de durabilitate din care rezultă raportarea valorilor obținute ale indicatorilor	Verificarea Raportului de durabilitate	12 luni după finalizarea și punerea în funcțiune a obiectivului din cadrul proiectului sprijinit sau 12 luni după efectuarea rambursării finale în cadrul proiectului, oricare termen intervine primul.	Documentele justificative includ Rapoartele de audit energetic pentru fiecare componenta a proiectului reabilitată prin proiect. Beneficiarul trebuie sa furnizeze Autorității de Management și metodologia utilizată pentru determinarea valorilor economiilor de energie și a scăderilor de emisii de gaze cu efect de seră pentru fiecare componentă reabilitată prin proiect.		