Program: Programului Regional București-Ilfov
Prioritate: 5 - O regiune accesibilă
Obiectiv de politică: O Europă mai conectată prin creșterea mobilității
Fond: FEDR
Obiectiv specific: 3.2 Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere
Apel de proiecte: PR BI P5/5.3/1/2026 - Acțiuni destinate construirii de infrastructuri multimodale
Cod SMIS:

ANEXA 15 - Conținutul Cadru Al Raportului De Vizită

RAPORT PRIVIND VIZITA LA FAȚA LOCULUI IN PERIOADA DE IMPLEMENTARE/
RAPORT PRIVIND VIZITA LA FAȚA LOCULUI IN PERIOADA POST-IMPLEMENTARE

Nr. ...

Data vizitei:

Participanți la vizita la fața locului:

Scopul vizitei:

Document AM/OI în baza căruia se desfășoară vizita: Decizie/Notificare nr./data

---

A. ***Prezentare generală (****denumire proiect, tip proiect, nr. contract de finanțare, dată începere proiect, dată finalizare proiect (informatiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021)*
B. ***Detalii despre beneficiar (****informatiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021)*
C. ***Rezumatul proiectului*** *(partial, informatiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021)*

SECȚIUNEA I - PERIOADA DE IMPLEMENTARE

1. **Modificări ale contractului/deciziei de finanțare aprobate pe parcursul perioadei de raportare**

2. ***Progresul proiectului pana la data vizitei conform rapoartelor de progres/concluziilor vizitelor de monitorizare anterioare***

2.1. *Constatări privind stadiul contractelor de achiziții din cadrul proiectului, abateri, măsuri implementate/propuse*
2.2. *Constatări privind stadiul activitatilor din cadrul proiectului, abateri, măsuri implementate/propuse*
2.3. *Constatări privind stadiul îndeplinirii indicatorilor de realizare, a indicatorilor de rezultat și a indicatorilor suplimentari, dacă este cazul; abateri, măsuri implementate/propuse*
2.4. *Verificarea existenței echipamentelor achiziționate (contracte de furnizare sau alt tip de contracte în cadrul cărora se achiziționează și echipamente) și constatări privind modul de utilizare a acestora*
2.5. *Constatări privind desfășurarea stadiului execuției lucrărilor (contracte de servicii privind proiectarea, contracte de execuție lucrări sau proiectare si execuție lucrări, valabilitate autorizație de construire); verificarea graficului de execuție, abateri, măsuri implementate/propuse*
2.6. *Constatări privind livrabilele elaborate in cadrul proiectului si modul în care este planificată/ realizată utilizarea livrabilelor*
2.7. *Constatări privind resursele umane utilizate in cadrul proiectului*

3. *Verificarea îndeplinirii indicatorilor de etapă și respectarea Planului de montorizare; abateri, măsuri implementate/propuse*

4. **Verificarea respectarii graficelor cererilor de prefinanțare/plată/rambursare; , *abateri, măsuri implementate/propuse***
4.1. *Situatia cererilor de prefinațare*
4.2. *Situatia cererilor de plata*
4.3. *Situatie cererilor de rambursare*
4.4. *Situatie recuperare avansuri acordate contractorilor – dacă este cazul*

5. **Constatări privind stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul vizitei/vizitelor de verificare la fața locului efectuate în perioada de referință**

6. ***Constatări privind managementul proiectului***

7. ***Constatări privind respectarea principiilor orizontale / temelor secundare***

8. ***Constatări privind masurile privind informarea și vizibilitatea sprijinului din fondurile Uniunii***

9. ***Alte aspecte care au făcut obiectul vizitei la fața locului: constatări, abateri, măsuri implementate/propuse***

10. ***Riscuri și probleme care afectează implementarea optimă a proiectului***

11. ***Concluzii cu privire la stadiul implementării proiectului***

12. ***Recomandari/plan de /măsuri pentru implementarea corspunzătoare a proiectului***

13. *Lista documentelor verificate la vizita la fața locului și metoda de verificare aplicată (100% / eșantionare)*

14. *Anexe, dacă este cazul*

SECȚIUNEA II - PERIOADA POS-IMPLEMENTAREE

1. *Evaluarea rezultatelor proiectului, precum și urmărirea indicatorilor de realizare și rezultat)*

2. *Măsuri întreprinse pentru asigurarea caracterului durabil al proiectului/investiției*

3. *Constatări cu privire la asigurarea caracterului durabil al proiectului/investiției*

4. *Principii orizontale*

5. *Masuri privind informarea si vizibilitatea sprijinului din fonduri*

6. *Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat*

7. *Echipamente/ active corporale și necorporale*

8. *Lucrări*

9. *Concluzii*